ADDENDUM KEDUA
PERJANJIAN SEWA ALAT
Nomor : TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 015 / WIKA-CAKRA KSO / VIII / 2016

Addendum Kedua atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor. **TP. 01.01 / SPP-ALAT/ WISMA ATLIT / 015 / WIKA-CAKRA KSO / VIII / 2016** ini dibuat pada tanggal **Sepuluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**.
antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

CV MITRA USAHA SEJATI berkedudukan di Jl. Siliwangi Raya No 3, Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Sukmadi** selaku Direktur, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Sewa Alat Nomor **TP. 01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/015/WIKA-CAKRA KSO/VIII/2016** tanggal **Sembilan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kedua Perjanjian Sewa Alat, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 8 Februari 2017 perihal sewa Catwalk dan Stair.

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa alat pasal 4
   Semula berbunyi :

No	Nama Alat	Spesifikasi	Volume	Satuan	Lama Sewa	Sewa per Bulan	Total Harga
1.	Stair	Uk.	250	Set	6 Bulan	Rp 30.000	Rp
2.	Catwalk	170 Uk.	500	Set	6 Bulan	Rp 15.000	45.000.000 Rp

		170					45.000.000
					SUB-TOTAL		**Rp 90.000.000**
					PPN 10%		**Rp 9.000.000**
					GRAND TOTAL		**Rp 99.000.000**

Terbilang ***: (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah)***

Berubah menjadi :

No	**Nama Alat**	**Spesifikasi**	**Volume**	**Satuan**	**Lama Sewa**	**Sewa per Bulan**	**Total Harga**
1.	Stair	Uk. 170	250	Set	9 Bulan	Rp 30.000	Rp 67.500.000
2.	Vertikal	Uk. 170	500	Set	9 Bulan	Rp 15.000	Rp 67.500.000
					SUB-TOTAL		**Rp 135.000.000**
					PPN 10%		**Rp 13.500.000**
					GRAND TOTAL		**Rp 148.500.000**

Terbilang ***: (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian

Sewa Alat No **TP.01.01/SPP-ALAT/WISMA ATLIT/015/WIKA-CAKRA KSO/VIII/2016** tanggal 19 Agustus 2016
Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
CV.MITRA USAHA SEJATI	**WIKA-CAKRA KSO** **Proyek Rusun Kemayoran** **Jakarta Utara-DKI Jakarta**
Sukmadi Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek